المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتربية والتعليم منطقة تبوك

المدرسة /المتوسطة الثالثة أبناء /بنات

متوسطة الثالثة أبناء – بنات

وزارة التعليم

Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

التوافق الاستراتيجي - المعيار (٢) - المؤشر (١) - الشاهد ٤



التوثيق الاستراتيجي – المعيار الثاني – المؤشر الأول – الشاهد الرابع

آلية معلنة لتقييم أداء المدرسة في تنفيذ خطتها التشغيلية :

الإجراءات	المدة الزمنية	الفئة المستهدفة	الهدف
إجتماع لمناقشة الخطة التشغيلية بعد تنفيذها	بعد شهر من تنفيذها	المعلمات الإداريات	التعرف على نقاط القوة في الخطة التشغيلية
			التعرف على نقاط الضعف في الخطة التشغيلية
معالجة الخطة الاستراتيجية			تحديد معوقات تطبيق الخطة التشغيلية في المدرسة
			وضع حلول لتجاوز معوقات الخطة التشغيلية
المتابعة المستمر للخطة التشغيلية	مستمر		متابعة تطبيق الخطة التشغيلية على أرض الواقع
			متابعة الحلول المقترحة في تجاوز معوقات تنفيذ الخطة التشغيلية
تقويم الخطة بشكل نهائي	نهاية الفصل الدراسي الثاني		استبانة لتقويم الخطة التشغيلية في المدرسة
			استمارة خاصة لمتابعة تطبيق الخطة التشغيلية تسلم لمديرة المدرسة بعد كل أسبوع



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتربية والتعليم منطقة

وزارة التعليم
Ministry of Education

المتوسطة الثالثة أبناء – بنات

برنامج تطوير المدارس

التاريخ :- ١٤٣٦/١١/١١هـ

موضوع الإجتماع :- نشر الخطة التشغيلية داخل المدرسة وخارجها

جدول الأعمال :-

١- شرح الأهداف العامة والخاصة .

٢- تعدد المشاريع المطلوب تنفيذها .

٣- تفصيل المشاريع أولا بوصف المشروع ثم مؤشرات التحقق والمدة الزمنية المحددة .

٤- شرح المخرج النهائي من المشروع .

محضر الإجتماع :-

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/١١/١١هـ تم الإجتماع بمديرات المشاريع والمسؤولات عن التنفيذ وتم الشرح الوافي للمطلوب منهن في نشر الخطة داخل المدرسة وخارجها من حيث البدء بالرؤية والرسالة وشرح الصعوبات والفرص كما تم ذكر نقاط القوة والضعف ومنها إلى أهم البرامج التنفيذية المسؤلة عن إصلاح وتحسين الواقع المدرسي . وكذلك الوقوف على المشاريع برنامج برنامج بالشرح الوافي لكل مراحل المشاريع وأهمية تكوين الملفات وتقسيمها حسب المراحل المطلوبة للتنفيذ مع مراعاة الميزانية المحددة .

جدول للتوقيع أسماء مديرات المشاريع

الإســـــم	التوقيـــــع
رحمة سعيد الشهري	
فاطمة علي الشهري	
إيمان أحمد حمدان الشامان	
ايناس أحمد ابو حمود	
فاطمة عطاالله العطوي	
فاطمة سرور معزي	
أمل أحمد اليازجي	
أمل محمد البلوي	
حصة مطر السلمي	
عهود حسن الحربي	
هيفاء عبدالإله الحربي	



قائدة المدرسة / مريم حضيري منور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس


متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :ضع بصمتك
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /المشروع :فاطمة العطوي

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ المرحلة الثانية	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١	تصميم شعار للمشروع	✓						تطبيق جميع اهداف المشروع
٢								
٣	اعداد استمارة المتابعة سير خطة المشروع	✓						تطور نظافة الفصول بشكل مرضي الى حد ما
٤	اعداد استمارة لمتابعة نظافة الفصول	✓						
٥								



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :وجودك مهم وانتي مهمة
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /ايناس ابو حمود

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١	تحديد اسباب الغياب للمعلمات في استبيان	✓			١٠٠%	✓		انخفاض معدلات غياب المعلمات بنسبة ٧٠%
٢	توعية المعلمات في اهمية الانتظام	✓			١٠٠%	✓		١- كشوف حصر الغياب.
٣	تحفيز المعلمات على الانظباط	✓			١٠٠%	✓		٢- سجل الدوام .
٤	ايقامة مسابقة للمعلمات (انظباطي سر نجاحي)	✓			١٠٠%	✓		عدد المكرمات نهاية العام
٥								انخفاض معدلات

المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم متوسطة الأبناء الثالثة (بنات) تأسست عام ١٤٠٥هـ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك


١٤

								غياب المعلمات بنسبة ٧٠%
٦								كشوف حصر الغياب ٦معلمات حريصات على الانضباط واستثمار أوقات الدوام لصالح الطالبة

متوسط النسبة المتحققة =   %

الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة



مقترحات وحلول :

....

....

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :مدرستي بيتي الجميل
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /حصة السلمي

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١	نظافة المبنى والمحافظة على الممتلكات المدرسية من خلال لقاءات أسبوعية مع مربية الصف كل يوم الاثنين ونقاشها عن مدى تقدم الطالبات وتأخرهن.	✓			%١٠٠	✓		-نظافة الفصول والطاولات بنسبة %٩٠
٢	٢- وجود محور عملي للمشروع وهو تنظيف أسطح الطاولات وأرضيات الفصول	✓			%١٠٠	✓		٢-نتائج استطلاع تشير إلى امتثال المجتمع المدرسي للتوجيهات.
٣	نظافة المبنى والمحافظة على الممتلكات المدرسية من خلال لقاءات أسبوعية مع مربية	✓						٣-زيادة وعي الطالبات بالقيم المطلوبة بنسبة

	الصف كل يوم الاثنين ونقاشها عن مدى تقدم الطالبات وتأخرهن.							%٨٠.
٤	٢- وجود محور عملي للمشروع وهو تنظيف أسطح الطاولات وأرضيات الفصول	✓			%١٠٠	✓		٤- مشاركة ٩٠% من الطالبات في البرنامج.
٥								٥- طالبات مدركات لأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وأنها أمانه دينية ومسئولية وطنية واجتماعية
٦								-نظافة الفصول والطاولات بنسبة ٩٠%
متوسط النسبة المتحققة =		%						

الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة

مقترحات وحلول :

